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Propésito

Definir un marco metodoldgico para la correcta evaluacion de los riesgos que se pueden
encontrar dentro de un proyecto, en el contexto de Trabajo Terminal I y II.

De la evaluacién de los riesgos

Se deben llenar 4 tablas que nos ayudaran a medir la probabilidad y nivel de riesgo de sucesos que
pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto e incluso una vez terminado.

Dichas tablas contendran los niveles de probabilidad, los niveles de impacto, el nivel de riesgo y una
tabla en la cual se registraran los posibles riesgos que amenacen el proyecto.

Niveles de probabilidad

Los niveles de probabilidad deberan expresar el nivel que se define para la ocurrencia de un
suceso, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente
tabla:
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Nivel \ Probabilidad Descripcion

1 Raro Solo ocurrird en casos excepcionales

2 Improbable Puede ocurrir en algin momento pero las condiciones del
proyecto no dan pie a que suceda

3 Posible Podria ocurrir en algin momento del proyecto

4 Probable Es probable que ocurra en la mayoria de las circunstancias del
proyecto

5 Casi Seguro Se espera que ocurra para todas las posibles circunstancias

Niveles de impacto

El nivel de impacto, como su nombre lo indica nos permite identificar que tanto impactaria
en el proyecto, la ocurrencia de algun suceso riesgoso para el proyecto, para los proyectos
de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

vael Impacto Descripcidn

Insignificante Si el hecho se llega a presentar no afecta la realizacién del

proyecto

2 Menor Si el hecho se llega a presentar el impacto no es significativo para
la realizacion del proyecto no, genera una desviacion significativa

3 Moderado Si el hecho se llega a presentar el impacto es aun controlable y no
afecta de manera grave la realizacion del proyecto.

4 Mayor Si el hecho se llega a presentar el impacto es mucho mayor e
implica cambios significativos en la realizacidn del proyecto.

5 Catastrdfico Si el hecho se llega a presentar el impacto es grave y compromete
la realizacidon del proyecto.

Nivel de riesgo

Una vez definidos los niveles de probabilidad, y los niveles de impacto debemos calcular el
nivel del riesgo, para ello se debe realizar una multiplicacién simple de los niveles anteriores,
con ello evaluaremos los riesgos que detectemos dentro de nuestro proyecto, siempre hay
que considerar que a menor probabilidad e impacto, menor sera el nivel del riesgo, a mayor
probabilidad e impacto, mayor sera el nivel de riesgo.

‘ Probabilidad Impacto
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Insignificante Menor Moderado Mayor | Catastrofico
(1) (2) (3) (4) (5)
Raro (1) | | | |

Improbable (2) 6
6 9

Posible (3)

Probable (4)

8 12
Casiseguro(s) | NGRS 00000000
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De esta manera obtendremos la siguiente matriz de nivel de riesgo

Nivel de riesgo \ Probabilidad X Impacto
>=20
De15a19

Matriz de riesgos

Una vez definidos los niveles anteriores se debe proceder a la identificacion, registro, y rastreo de los riesgos detectados, para tal efecto se debe
de llenar la siguiente tabla que sera utilizada para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ.

Idriesgo  Descripcion  Fase afectada Causa del Probabilida Impacto Nivel del riesgo  Estrategia de Estrategia de
riesgo d prevencion Mitigacion
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R-003

Situaciones
que
comprometa
n de alguna

Todas las fases

Contar en todo
momento con una
buena conexién a
Internet en caso

Balaceras, 4 3 12
narcoblqueo

s, o cualquier

otra

desde casa
para no comprometer
con la seguridad.

Trabajar
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forma la situacion de cualquier
seguridad que situacion para
del equipo comprometa trabajar desde
de trabajo la seguridad casa.
de los
integrantes.
R-004 Problemas Todas las fases | Paros, entre | 3 3 9 Contar con una | Trabajar desde casa.
internos de otras buena conexidn a
la UPIIZ o del situaciones Internet en casa.
IPN de la unidad
o del
instituto que
comprometa
n la
continuacion
del trabajo
en el aula.
R-005 Problemas Todas las fases | Paros, entre | 4 3 12 Contar con una | Trabajar desde casa
externos a la otras buena conexién a
UPlIZo al IPN situaciones Internet en casa.

de gobierno,
otras
escuelas,
etc., que
comprometa
n la
continuacion
del trabajo
en el aula, o
el traslado a
la misma.
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R-007

Dificultades
técnicas del
Internet

Todas las fases

Problemas

de la
compaiiia de
Internet en
casa, o bien,
del modem.

12

Mantener en
buenas

condiciones el
equipo de
conexion a

Internet con el
que se cuenta;
tener registrado el
ndimero de
soporte  técnico
de la compaiiia de
Internet.

Contemplar un lugar en
el cual se tenga acceso
ainternet (Starbucks)
O también se puede
trabajar en los
laboratorios de
cOmputo de la unidad
académica
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Robo o
pérdida de
equipo de
coOmputo

Pérdida de
informacion

Todas las fases

Todas las fases

Robo o
pérdida.

Pérdida
parcial o
total de Ila
documentaci
on, o del
codigo.

10

No exhibir el

equipo de
computo en
lugares publicos

riesgosos, o si se
hace, que sea
necesario, hacerlo
en compafiia de
gente de
confianza.
Guardar toda la
informacién en un
Drive instalado en
el equipo de
computo, asi
como actualizar
constantemente
los avances en
GitHub, o GitLab.
Realizar respaldos
cada cierto
tiempo en alguna
memoria USB, u
otro  dispositivo
de
almacenamiento
externo
independiente de
Internet.

Trabajar en los equipos
de computo de la UPIIZ,
mientras se adquiere
un equipo nuevo.

Utilizar los avances
guardados hasta el
momento en la
memoria USB, o)
dispositivo de
almacenamiento
externo independiente
de Internet; o bien,
desde el ultimo commit
disponible en GitHub, o
GitLab. Y continuar
desde donde se haya
avanzado hasta el
momento.
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R-012

R-014

Falta

de

conocimient

o técnico.

Ausencia del

cliente

(0]

Todas las fases

Todas las fases

Falta de
conocimient
o sobre
alguna
tecnologia a
utilizar, o
sobre algun
proceso.

Alguna junta
0 situacion

10

Destinar el sprint
2 a la capacitacién
de las tecnologias
y procesos que se
utilizaran en el
desarrollo de este
proyecto.

Mantener
constante

Buscar informacién en
Google, Gemini,
ChatGPT. O bien, con el
asesor, profesores de la
academia de ciencias
de la computacion o
con el personal de
Ingenieria de Software
del CIMAT Zacatecas.

Esperarlo, o Dbien,
avanzar en las etapas
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director del
proyecto

Pérdida de
licencia de
algin
software

personal del
cliente que
impida  su
comunicacié
n con el
equipo y la
continuacion
del
proyecto.

Todas las fases  Vigencia de
la licencia, o
la falta de
pago a la
misma.

comunicacion
entre el Product
Owner y el
cliente.

Mantener
actualizada y
pagada la licencia
de dicho
software.

que si  ya habia
aprobado.

Pagar la licencia, o bien,
reemplazar dicho
software de uso libre.
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Desastres
naturales

Todas las fases  Lluvias Cuidar  nuestra
extremadam salud y a nuestro
ente fuertes, equipo de
temblores, computo.

Buscar puntos de
acceso con conexion a
internet en lugares
donde el desastre
natural no haya
afectado de manera
grave.




